開成町総合計画策定スケジュール案（令和６年４月２日時点）

	令和６年度											
	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
現行計画・戦略の総括												
基本構想の策定												
策定方針の提案												
現基本構想の検証												
骨子案、素案作成												
素案完成												
素案決定												
基本計画の策定												
策定方針の提案												
個別計画調査												
各課における素案作成												
ヒアリング												
素案完成												
素案決定												
総合戦略の策定												
計画書のデザイン												
議会									議決			
審議会												
パブリックコメント												