資料　4

次期（第六次）開成町総合計画基本構想・前期基本計画策定体制及びスケジュール（案）

前期基本計画策定

	令和5年度												令和6年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基本構想の立案・検討																								
○計画における課題の設定																								
○前期基本計画（素案）																決定								
○前期基本計画（原案）																		決定				印刷・製本		
第1期実施計画の策定																								
○策定要領・調査シートの作成																								
○各課調査シート記入																								
○各課ヒアリング																								
○策定作業・調整																								印刷

策定体制（庁内会議等）

	令和5年度												令和6年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
議会																					計画上程			
経営会議（適宜）																								
総合計画審議会		第1回			第2回			第3回			第4回		第5回		第6回			諮問	第7回	答申				
総合計画策定委員会（職員管理職級で構成）				第1回			第2回			第3回				第4回		第5回		第6回						
総合計画策定幹事会（職員班長級で構成）※R5.6～R6.6の間、適宜開催																								
庁内各課																		各課個別ヒアリング						
事務局【企画政策課】		入札（プロポーザル）	契約								パブコメ（骨子案）						パブコメ（素案）							

町民参加

	令和5年度												令和6年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ワークショップ																								
町民集会																								
団体ヒアリング																								
町民意識調査・人口推計結果																								