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■令和２年度　開成町庁舎解体及び跡地整備工事　全体工程表（変更案）

年 2021年

月 7 8 9 12 110 11 2 3 4

9 11

マイルストーン

塁月 1 2 5 6 7

仮設

本庁舎

増築棟

工事工程表

43

5

108

倉庫・他

西側倉庫

外構1（東）

外構2（東）

外構3（中央）

外構4（西）

設備工事

着

工

7/30

工

事

完

了

6/30

10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 2010 20

外部足場組立

内装解体（ｱｽﾍﾞｽﾄＬ3）

3Ｆ議場ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去

ｱｽﾍﾞｽﾄ追加調査・分析・除去計画作成・諸官庁申請

地上解体

ガラ搬出

外部足場組立

外部足場解体

内装解体 地上解体

外部足場解体

基礎解体

基礎解体・周辺舗装撤去

ガラ搬出・埋戻し

通路整備・倉庫１解体 駐輪場解体

作業員休憩所として仮設使用

浸透側溝・縁石 敷設

外構1.3散水栓地中配管

外構1.3電気地中配管・ハンドホール

駐車場舗装

解体完了検査

Ｌ型・舗装撤去

Ｌ型・排水桝敷設・遊歩道路盤

前面道路部舗装

遊歩道インターロッキング・植栽・サイン

Ｌ型・舗装撤去

Ｌ型・排水桝敷設

前面道路部舗装

倉庫解体・ﾌｪﾝｽ・舗装撤去

路盤・インターロッキング舗装・ﾌｪﾝｽ・サイン

ライン引き

ライン引き

外構検査・手直し

歩行者通路

歩行者通路（仮設通路）

散水栓取付

外構4電気地中配管・ハンドホール 機器設置

新庁舎内免震階・1階配線

オイルタンク解体

ステップ① ステップ② ステップ③ ステップ④ ステップ⑤ ステップ⑥

仮囲い・養生・通路整備

10 20 10 20

2ＦﾄｲﾚｱｽﾍﾞｽﾄＬ１撤去

煙突ｱｽﾍﾞｽﾄ Ｌ２撤去

内部壁・階段ﾓﾙﾀﾙｱｽﾍﾞｽﾄ撤去

10 20

内部天井内配管・ﾀﾞｸﾄｱｽﾍﾞｽﾄ除去

内装解体


