

策定委員会

第1回：2023年11月29日

- ・ トータル・システム診断結果報告

第2回：2023年12月中旬頃

- ・ 総合計画策定方針の説明
- ・ 若者アンケート結果報告

第3回：2024年3月上旬頃

- ・ 町民WS実施結果報告
- ・ 基本構想骨子案の審議

第4回：2024年4月下旬頃

- ・ 基本構想骨子案の追加・修正内容
- ・ 基本計画骨子案の審議

第5回：2023年6月中旬頃

- ・ 現行総合計画の総括報告
- ・ 基本計画骨子案の追加・修正内容
- ・ 序論・基本構想（素案）の審議

第6回：2024年9月下旬頃

- ・ 基本計画（素案）の審議Ⅰ
- ・ 序論・基本構想（素案）の追加・修正内容

第7回：2024年10月上旬頃

- ・ 基本計画（素案）の審議Ⅱ

第8回：2024年10月中旬頃

- ・ 基本計画（素案）の追加・修正内容

第9回：2024年11月中旬頃

- ・ 基本構想最終案の審議
- ・ 基本計画最終案の審議

※策定幹事会は策定委員会の1～2週間程度前開催を想定

総合計画審議会

第1回：2023年5月25日

- ・ 委嘱状交付
- ・ 次期開成町総合計画の策定について

第2回：2023年8月28日

- ・ 計画年数・町民意識調査結果等説明
- ・ 町民参画および町民からの意見聴取方法について

第3回：2023年12月12日

- ・ 総合計画策定方針の説明
- ・ 若者アンケート結果報告

第4回：2024年3月下旬頃

- ・ 町民WS実施結果報告
- ・ 序論、基本構想骨子案の審議

第5回：2024年5月中旬頃

- ・ 審議経過・今後の計画策定の考え方説明
- ・ 基本計画骨子案の審議

第6回：2024年6月下旬頃

- ・ 現行総合計画の総括報告
- ・ 序論・基本構想（素案）の審議

第7回：2024年10月上旬頃

- ・ 基本計画（素案）の審議Ⅰ
- ・ 序論・基本構想（素案）の追加・修正内容

第8回：2024年10月中旬頃

- ・ 基本計画（素案）の審議Ⅱ

第9回：2024年10月下旬頃

- ・ 基本計画（素案）の追加・修正内容

第10回：2024年11月下旬頃

- ・ 基本構想最終案の審議
- ・ 基本計画最終案の審議

町民ワークショップ

第1回：2023年12月18日

- ・ （全体）町民WSの目的と役割の説明
- ・ （全体）開成町の現状と課題の説明 等

第2回：2024年1月18日

- ・ （部会）基礎調査報告書の説明
- ・ （部会）キーワードの抽出

第3回：2024年2月15日

- ・ （部会）10年後のありたい姿の確認
- ・ （全体）10年後のありたい姿の確認