

## 第六次開成町総合計画策定スケジュール

月 日	内 容	備 考	
9月	中旬	計画素案決定	
	17日(火)	計画素案パブリックコメント開始（～10月16日）	
10月	1日(火)	第8回総合計画審議会（原案に向けた審議）	
	16日(水)	計画素案パブリックコメント終了	
	中旬～下旬	<b>計画面(原案)決定</b>	
	下旬	第9回総合計画審議会（諮問・審議）	予定
11 ・ 12 月	下旬	第10回総合計画審議会（答申）	予定
	12月上旬	<b>計画面決定</b>	予定
	19日	議会全員協議会	予定
1月	中旬	議案提出（基本構想及び前期基本計画）	予定